Datas e Marcos | 5	Em andamento | 24	Impedimentos | 6	Concluídas | 20	Objetivos | 14
1. Estudos e Tecnologia | 22 acompanha mapeam Status: Concluído	Inserir dados básicos sobre pela ferramenta Mapeamento nos sistemas Enquanto um curso não finalizado, não terá	Inserir dados básicos sobre pela ferramenta Mapeamento nos sistemas, Enquanto um curso não finalizado, não terá Enquanto um curso não finalizado, não terá	Acordo de Engenharia Status: Concluído Implantação das regras de negócio Concluído Mapeamento de etapas nos diversos aplicações SAP Status: Concluído Implementação fluxo de compatibilização de contas ANBIMA x SAP Concluído Implementação fluxo de cotas Concluído Implementação fluxo de movimentações Concluído Realização de testes nas crises internas Concluído Adoção das crises internas para melhorar ambiente de testes Concluído Implementação de homologação Concluído Adoção dos homologação documentação Concluído Implementação detalhes da Transação CRM x CVM Concluído Adoção dos Brifes de Transação (Documentação documentação) Concluído Informação aos colaboradores sobre as mudanças operacionais contidas na BM Concluído Implementação de melhorias e correções nas aplicações Concluído	Mapeamento dos dados pela ferramenta Mapeamento Concluído Documentação das regras de negócio Concluído Sistema MAT provisórios ambientes de testes para as novas aplicações Concluído Novas movimentações implementadas para cada tipo de ativo (cotas/ações/ativos) Concluído Adoção das crises internas para melhorar ambiente de testes Concluído Informação aos colaboradores sobre as mudanças operacionais contidas na BM Concluído Implementação de melhorias e correções nas aplicações Concluído
2. Legislação e Comunicação | 20 política aprovada Status: Concluído	Inserir as implementações de melhorias e correções nas aplicações Em andamento Inserir as informações aos colaboradores sobre as prescritivamente contidas na BM Em andamento Inserir as implementações das melhorias e correções nas aplicações Em andamento Publicação aderências BANBA-AT Concluído Publicação Fluxo MAT01 - Fase 1 Mapeamento Concluído Inserção com MAT01, atividades, pendências, aderências e conciliações Concluído Fluxo Impedimentos Concluído Mapeamento SAP/BR de cálculos de cada atividade Concluído	Aguardar informações das informações da BM x CRM Inserção de dados desatualizados Aguardando Diagnóstico Aguardando Diagnóstico, Aguardando, Aguardando, Aguardando